



Broj: 04-7-252-1/23

Sarajevo, 22.05.2023. godine

Na osnovu članova 17. stav (1) i 18. stav (1), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH br. 39/14 i br. 59/22), Uprava „Operator-Terminali Federaciji“ d.o.o. Sarajevo, donosi:

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke dodatnih viška radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 24. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i broj: 59/22)

I

Odobrava se pokretanje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih viška radova u skladu sa članom 24. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14 i broj: 59/22), za nabavku radova – „**Nabavka dodatnih viška radova na sanaciji željezničkog kolosjeka prema TTNG Blažuj – LOT-3**“.

CPV kod: 452300008 - građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i energetskim vodovima i autocestama, cestama i uzletištim i željezničkim prugama; radovi na niveliranju.

II

Predmet javne nabavke: Predmet javne nabavke su dodatni radovi, odnosno višak radova, na sanaciji željezničkog kolosjeka (LOT-3), u vezi sa osnovnim ugovorom – Ugovor o izvođenju radova na sanaciji željezničkog kolosjeka broj: 04-7-131-100/21 od 10.05.2022.godine. U skladu sa članom 24. tačka b) takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora .

III

Procijenjena vrijednost dodatnih radova: 46.000,00 KM bez PDV-a.

IV

Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, a za njeno provođenje je zadužena Komisija koja će biti imenovana posebnom odlukom.

V

Nabavka dodatnih radova se vrši iz sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, a koja su prihod „Operator- Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, na osnovu Zakona o naftnim derivatima („Službene novine Federacije BiH“ broj 52/14).

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Obzirom da se ukupna količina radova nije mogala predvidjeti zbog prirode i specifičnosti posla, na sanaciji objekata prilikom izvođenja radova pojavio se višak radova. Svi radovi su izuzetno važni iz funkcionalnih i sigurnosnih razloga. Neophodno ih je izvesti prije tehničkog prijema objekta.

Dodatni radovi se odnose na višak radova koji podrazumijevaju:

1. Pripremni radovi: ručno uklanjanje grmlja sa obrasle površine;
2. Nabavka i ugradnja materijala gornjeg stroja željezničkog kolosjeka: valjani kolosječni pribor za vezu šine za prag, pojedinačni drveni impregnirani pragovi različitih dimenzija, impregnirana hrastova građa za skretnice.
3. Radovi na izgradnji gornjeg stroja: nabavka i ugradnja zastorne prizme, sanacija betonskih kvadera na vagon istakalištu, sanacija pukotina na ploči tankvane;
4. Mostovi: Nabavka i ugradnja nedostajućih čeličnih profila na mostu; antikorozivna zaštita mosta, izrada drvenih talpi na jednoj strani mosta.

Temeljem navedenog, Ugovorni organ se odlučio za provođenjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na osnovu člana 24. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i broj: 59/22).

Hermedin Zornić

predsjednik Uprave

Slaven Zeljko

član Uprave



Dostaviti:

- Sektor za opšte pravne poslove
- Imenovanoj Komisiji
- a/a